

## FICHE PROJET POUR INFORMATION

<b>Numéro Synergie</b>	<b>BG0032450</b>
<b>Intitulé du projet</b>	<b>Construction Bâtiment Bocage Central Nord Est Phase 1</b>
<b>Porteur de projet</b>	<b>26210007600013 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON</b>
<b>Programme opérationnel - PO</b>	<b>Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020</b>
<b>Axe du PO</b>	AP10 - FEDER REACT EU
<b>Objectif spécifique du PO</b>	OS10.2 - Renforcer le système de santé régional
<b>Objectif thématique UE</b>	OT13 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences
<b>Priorité d'investissement UE</b>	PI13i - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences
<b>Date de dépôt du dossier</b>	29/10/2021
<b>Calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération</b>	Du 16/03/2020 au 30/04/2023
<b>Coût total éligible</b>	3 948 790,63 € HT
<b>Montant de l'aide européenne sollicitée</b>	<b>3 948 790,63 €</b>
<b>Taux d'intervention UE</b>	100 %
<b>Date de présentation en CRP</b>	
<b>Avenant 1</b>	23/09/2022

### AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR :

Motivation de l'instructeur : Suite à des difficultés rencontrées sur le projet de construction (tension des matières premières, retard d'approvisionnement, entreprises surbookées...), le bénéficiaire souhaite proroger la période prévisionnelle des travaux jusqu'au 30/04/2023. Ainsi, la période d'éligibilité des dépenses est prolongée de 4 mois supplémentaires soit jusqu'au 30/08/2023.

Le service instructeur est favorable à cette demande.