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PARTIE A - Données requises
chaque année (« Rapports
allegés »)







1. IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL DE MISE EN
OEUVRE

Rapport annuel de mise en oeuvre du programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté
et Massif du Jura portant sur les années 2014 et 2015.

2. VUE D’ENSEMBLE DE LA REALISATION DU PROGRAMME
OPERATIONNEL FEDER-FSE FRANCHE-COMTE ET MASSIF
DU JURA POUR LES ANNEES 2014 ET 2015

Depuis I'adoption du programme le 10 novembre 2014, trois comités de suivi se sont tenus.

Le premier qui a eu lieu le 21 novembre 2014, a permis la validation des premiéres fiches® du
document de mise en ceuvre relatives a I'axe 1 (Recherche Innovation PME), a lI'axe 3
(efficacité énergétique dans le logement social) et a I'axe 4 (FSE).

Le comité de suivi du 9 avril 2015 a permis la validation des derniéres fiches du document de
mise en ceuvre concernant I'axe 2 (utilisation intelligente des TIC), 'OS 3.1 (bois-énergie-
géothermie), I'OS 3.4 (mobilité), 'OS 5.1 (espaces dégradés-quartiers politique de la ville) et
les axes 7 et 8 (assistance technique FEDER/FSE).

La stratégie de communication a également été validée lors de ce comité de suivi.

Le plan d’actions annuel de communication a été présenté lors du comité de suivi du 9 octobre
2015. Outre, la validation du plan d’évaluations, ce comité de suivi a également permis des
modifications du programme opérationnel et du document de mise en oeuvre, rendues
nécessaires suite a 'avancement de la programmation et des questions en découlant.

Le groupe de travail FSE, chargé du suivi et de la coordination du PO national et du PO
régional sur le territoire franc-comtois, a également été présenté lors de ce comité de suivi.

En marge de ces réunions du comité de suivi, les membres ont été sollicités a deux reprises
via la procédure de la consultation écrite.

La premiére, en février 2015, a été organisée pour la validation des fiches du document de
mise en ceuvre relatives a I'axe 6 (développement touristique durable du Massif du Jura).

La seconde consultation écrite, lancée en novembre 2015, a concerné la validation du cahier
des charges et de la grille de sélection de I'appel a projet sur I'axe 1, OS 1.3 « accompagner
la création et la transmission/reprise d’entreprises » dont le lancement a été approuvé par le
comité de suivi du 9 octobre 2015.

! Une fiche précise les modalités d’intervention du programme pour un objectif spécifique donné (modalités de sélection, critéres
d’éligibilité, critéres de sélection, taux de cofinancement, dépenses éligibles, documents complémentaires a fournir...)



Concernant 'avancement de la programmation, le premier comité de programmation de la
période s’est tenu le 19 décembre 2014. Depuis le démarrage du programme, 8 comités de
programmation ont eu lieu avant le 31 décembre 2015.

FEDER :

Au 31 décembre 2015, 59 opérations ont été programmeées, correspondant a un montant
FEDER de 19 254 519,36 € pour un co(t total de 50 403 986,52 € et a un avancement a
hauteur de 12,76% de la maquette FEDER du programme.

Concernant les paiements aux bénéficiaires, plusieurs avances ont été sollicitées par les
porteurs, notamment dans le cadre des opérations RIS3. Compte-tenu de périodes de
réalisation assez importantes pour les opérations FEDER, les premieres dépenses présentées
par les bénéficiaires sont seulement parvenues vers la toute fin de I'année 2015. Ainsi,
aucune dépense n’a été certifiée par I'’Autorité de certification en 2015.

Concernant les instruments financiers, une opération a été programmée dans le cadre de
I'objectif spécifique 1.3 consacré a la création d’entreprises, ainsi que le prévoyait I'évaluation
ex-ante spécifigue aux instruments financiers. Il s’agit d’'un fonds de capital investissement
doté fin 2015 de 900 000 € de FEDER pour un montant total de fonds de 2 600 000 €. Les
autres préconisations de I'évaluation ex-ante n’ont pour l'instant pas fait I'objet d’'un dép6t de
demande d’aide.

FSE:

Au 31 décembre 2015, 44 opérations ont été programmées au titre du FSE, représentant un
montant de 12 586 362.57 € pour un co(t total éligible de 25 094 426,51 € soit un avancement
de 37.59 % de la maquette.

Les indicateurs de réalisation et de résultats présentés dans ce rapport annuel se référent a
des opérations mises en ceuvre intégralement.

Concernant les paiements, en raison de la trésorerie et de la capacité budgétaire des
bénéficiaires, aucune avance n’est octroyée dans le cadre du FSE.

Les paiements pour un montant de 552 361.13 € au 31 décembre 2015, ont essentiellement
concernés les actions programmées lors du premier comité de programmation du 19
décembre 2014.



3. REALISATION DE L’AXE PRIORITAIRE

3.1. VUE D’ENSEMBLE DE LA REALISATION

OS : Objectif spécifique

Axe prioritaire

Informations clés sur la réalisation de I’axe prioritaire eu égard
aux principaux développements, aux problémes significatifs et
aux mesures prises pour remédier a ces probléemes (max 1750
caractéres)

Assurer le
développement et la
pérennité de 'économie
franc-comtoise en
soutenant l'innovation, la
recherche et la
compétitivité des
secteurs de production et
de services

Grace a I'AMI® lancé en 2014 dans le cadre de la stratégie de
spécialisation intelligente (RIS3) pour les OS 1.1 « activités RDI dans
les centres de recherche » et 1.2 « projets collaboratifs RIS3 », 3
opérations ont été programmeées avec 8 215 626,99 € de FEDER pour
un codt total de 12 309 758,82 €, permettant de soutenir 2
laboratoires et 9 PME.

La plus importante (projet « 3S MEMS », mené en partenariat entre
l'université UFC et 3 PME) vise a faire émerger une filiére industrielle
autonome de production dans le domaine des systemes micro-electro-
mécaniques (MEMS). Cette opération bénéficie de 6 035 296,06 € de
FEDER pour un codt total de 8 964 814,07 €.

L’accompagnement a la création d’entreprise (OS 3.1) connait
également un taux de programmation élevé. Particulierement sollicité
depuis le début de la période, notamment car le FSE qui financait ces
opérations au cours de la période 2007-2013 ne soutient plus ces
actions, cet objectif sera mis en oceuvre par appel a projets a partir de
'année 2016.

L’'OS 1.4, consacré a [linvestissement des PME, connait un
démarrage plus faible mais dynamique, avec un soutien
essentiellement consacré a la structuration et le développement des
filieres.

Parmi les opérations programmées, le programme d’actions « Usine
du futur » porté par le pdle d’innovation Véhicule du futur, est
constitué d’actions individuelles (diversification marché/clients,
performance industrielle, créativité/innovation...) vers les PME de la
filiere automobile. Ce programme a bénéficié de 1 159 675 € de
FEDER pour un codt total de 3 313 615 € et prévoit d'accompagner
30 entreprises sur 3 ans.

Promouvoir l'utilisation
intelligente des TIC en
faveur de la société

Cet axe n’a pas fait I'objet de programmation en 2014 et 2015. |l s’agit
pour cet axe d’actions nouvelles, qui n’étaient pas financées dans le
cadre des programmes 2007-2013 en Franche-Comté, qui se
concentraient davantage sur les infrastructures numérigues.

Par ailleurs, cet axe fait face au manque de structuration des
porteurs, ce qui complique l'intervention, notamment concernant des
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thématiques telles que I'e-éducation ou I'e-administration.

Afin de faire connaitre le programme aux bénéficiaires potentiels pour
chacun des 4 secteurs identifiés dans le programme (e-éducation, e-
administration, e-culture, e-santé), la Région a recruté courant 2015
un chargé de mission dédié a cette thématique.

Dans le cadre des travaux d’animation, plusieurs opérations ont déja
été portées a notre connaissance et devraient faire I'objet d’'une
demande de FEDER en 2016.

Assurer un
développement durable
de la Franche-Comté en
limitant sa
consommation
énergétique

L’axe fait ainsi I'objet d’'une bonne dynamique de programmation,
notamment grace a I'OS 3.2 consacré a la réhabilitation énergétique
des logements sociaux. En effet, cette mesure a bénéficié de
'antériorité du dispositif dans le programme opérationnel FEDER
2007-2013, et d’un vivier dynamique et bien structuré.

Depuis l'adoption du programme, les projets d’amélioration
énergétigue dans le logement social ont permis la programmation de
4 029 500 € de FEDER pour un codt total de 17 396 503,89 €. Méme
si les opérations n’étaient pas physiquement achevées a la fin de
lannée 2015, la contribution prévisionnelle de ces projets a
lindicateur CO31 « Nombre de ménages disposant d’un logement
amélioré » peut déja étre calculée et s’éléve a 1033 ménages, répartis
sur tout le territoire franc-comtois.

L’OS 3.3, consacré a la rénovation énergétique des batiments de
I'enseignement supérieur, devrait faire I'objet d’'un appel a projets, en
2016. En conséquence, aucune programmation n’a encore été faite
sur ce volet.

L’OS 3.1 dédié aux énergies renouvelables démarre doucement et
essentiellement sur le bois-énergie et la géothermie.

Concernant la mobilit¢ durable (OS 3.4), un péle d’échange
multimodal a été programmé a Dole, avec 798 498 € de FEDER pour
un codt total de 3 197 335 €.

Deux dossiers de transport en commun en site propre sont annonces
pour 'année 2016.

Mettre la formation et la
qualification au service
d’'une économie locale
pourvoyeuse d’emplois

L’avancement de cet axe est conforme a la maquette prévisionnelle, 2
années complétes de programmation ont été réalisées entre le 19
décembre 2014 et le 11 décembre 2015. Cet axe concerne des
opérations portées par des organismes de formation ainsi que des
actions de formation sous maitrise d’ouvrage de la Région au titre de
sa compétence « formation tout au long de la vie ».

Au total, 8059 stagiaires ont participé a des actions de formation
cofinancées via le FSE.

Concernant la répartition des montants, 13 % des crédits
programmeés, soit 1 624 312 €, ont été alloués a 19 opérations
répondant a 'OS 4.1 consacré a 'amélioration des connaissances de
base des personnes faiblement qualifiées.




Pour 'OS 4.2 « augmenter le niveau de qualification des actifs », les
24 opérations programmeées représentent 10 687 676,87 € soit 87%
des crédits programmes.

En raison de sa compétence relative a la mise en ceuvre des actions
de formation professionnelle continue et en apprentissage, la Région
est le bénéficiaire principal au titre du FSE puisque plus de 92% du
montant total programmé, soit 11 289 073.25 €, concerne des projets
portés par la collectivité et mis en ceuvre par les organismes de
formation du territoire.

Depuis le début de la programmation, ces actions portées par la
Région, ont concerné 5 827 participants.

Favoriser une approche
intégrée du
développement urbain
durable

L’avancement modéré de cet axe est lié aux spécificités de sa mise
en ceuvre, par [lintermédiaire dorganismes intermédiaires
sélectionnés a la fin du mois de mai 2015, au terme d’'une procédure
d’appel a candidature lancée en septembre 2014. Deux candidats ont
été retenus, il s’agit des deux pbles métropolitains francs-comtois
(P6le Centre Franche-Comté et P6le en cours de constitution dans le
Nord Franche-Comté) qui ont la responsabilité de la sélection des
opérations. Avec les procédures mises en place entre l'autorité de
gestion et les organismes intermédiaires, seules les opérations
préalablement sélectionnées par les pbles peuvent étre instruites par
l'autorité de gestion, puis présentées en comité de programmation (a
condition que les critéres d’éligibilité et de sélection soient respectés).
Ceci explique que seul un petit nombre dopérations a pu étre
présenté en comité de programmation avant le 31 décembre 2015.
Par ailleurs, la mise en place dans le Nord Franche-Comté a été plus
longue en raison du contexte politique local, aucun comité de
sélection n'a pu étre organisé avant la fin de 'année 2015 sur ce
territoire.

En 2015, 5 opérations ont été sélectionnées pour le Centre Franche-
Comté, aucune en Nord Franche-Comté.

Parmi les opérations sélectionnées, 2 opérations de requalification
d’espaces dégradés (OS 5.1) ont fait I'objet d’'une programmation en
2015 pour un montant de FEDER de 966 817 € correspondant a un
colt total de 2 762 337 € : il s’agit des aménagements de I'llot Pasteur
a Besancon et de la requalification de I'ancien hopital de Vesoul.

Promouvoir un
développement
touristique durable du
Massif du Jura

La programmation en 2015 sur cet axe a porté seulement sur I'objectif
spécifique 6.2, consacré a I'attractivité du Massif du Jura. 4 opérations
ont été programmeées, parmi lesquelles la réhabilitation du batiment
d'accueil du poéle multi-saisons de la Porte de Cuvery, dans le
département de 'Ain (117 412 € de FEDER pour un co(t total de 541
035 €), ou encore le réaménagement du col de la Faucille (site
emblématique été comme hiver a la frontiere entre I'Ain et le Jura
souffrant d’'un handicap important en terme de qualité d’accueil) qui a
bénéficié de 636 000 € de FEDER pour un co(t total de 2 122 266 €.

Concernant 'OS 6.1 dédié a l'amélioration de la qualité de




I'hébergement touristique dans le Massif, plusieurs dossiers étaient en
cours d’instruction a la fin de 'année 2015 pour une programmation
début 2016.

La particularité de cet axe porte également sur la répartition entre les
catégories de région (le département de I'Ain se trouve en région
développée alors que le reste du Massif se situe en Franche-Comté,
région en transition). Au moment de I'adoption du programme, il avait
été convenu que les opérations seraient découpées financiérement
selon la clé nationale (58,8% pour la partie Transition et 41,2% pour la
partie Développée) et que les indicateurs seraient répartis selon une
clé correspondant mieux a la réalité des opérations soutenues (77%
pour la partie Transition et 23% pour la partie Développée, soit la
répartition du nombre de communes composant le Massif du Jura).

Assistance technique
FEDER

La programmation au titre de I'assistance technique concerne, pour ce
début de programme, les dépenses de personnel, les frais
administratifs et les prestations liées a la préparation, 'animation, la
communication et le contréle du PO.

Il convient de souligner également que I'événement de lancement des
programmes européens en Franche-Comté, organisé le 10 avril 2015,
a été soutenu par cet axe.

Assistance technique
FSE

La programmation au titre de I'assistance technique concerne, pour ce
début de programme, les dépenses de personnel, les frais
administratifs et les prestations liées a la préparation, I'animation, la
communication et le contréle du PO.

Il convient de souligner également que I'événement de lancement des
programmes européens en Franche-Comté, organisé le 10 avril 2015,
a été soutenu par cet axe.




3.2. INDICATEURS COMMUNS ET SPECIFIQUES AU PROGRAMME

Tableau 1 : FEDER - indicateurs de résultat

R Unité de P . .
O'bj_e_cnf Identificateur Identificateur mesure de Cate’go_ne V’alfsur de A,nr)ee de| Valeur cible 2014 2015
spécifique - de région référence référence (2023)
I'indicateur
0S1.1 IR1 Dépense intérieure de recherche des administrations (DIRDA) € Transition 108 550 000 2011 130 000 000 108 550 000 108 550 000
0S1.2 IR2 Nombre de brevets Nb Transition 319 2012 400 319 319
0S 1.3 IR3 Taux de création d’entreprises % Transition 13,9 2013 14,5 13,9 13,9
0S 1.4 IR4 Taux de valeur ajoutée des PME régionales (VA/CA) % Transition 32,8 2011 35,0 32,8 32,8
IR5 Nombre d’'actes de télémédecine Nb Transition 2 455 2012 24 000 2455 2 455
0S 2 IR6 Part des éléves et des étudiants de 'académie utilisant un ENT % Transition 16,0 2013 90,0 16,0 16,0
IR7 Part des actes télétransmis % Transition 19,4 2013 80,0 19,4 19,4
0S 3.1 IR8 Production d’énergie de source renouvelable (bois, méthanisation, géothermie) MWh Transition 3979 786 2008 4 619 000 3979 786 3979 786
0S 3.2 IR9 Part des logements sociaux les plus énergivores % Transition 31,0 2013 27,0 31,0 31,0
0S 3.3 IR10 Consommation énergétique des batiments publics d’enseignement supérieur GWhep/an | Transition 98,72 2013 85,00 98,72 98,72
0OS 3.4 IR11 Part de la witure dans les déplacements domicile-travail % Transition 78,8 2011 78,8 78,8 78,8
0S 5.1 IR13 Superficie d'espaces dégradés des pdles métropolitains ha Transition 1 168,16 2015 1 000,00 1 168,16 1 168,16
0S 5.2 IR14 Perception de la qualité du cadre de vie % Transition 64,6 2015 68,0 64,6 64,6
0s 6.1 IR15 Nombre d'hébergen_’le}nts touristiques (hotels, campings, villages vacances) Nb T’ransitio? 64 2013 84 64 64
ayant le label Qualité France Nb Développée
0S 6.2 IR16 Notoriété sponffclnée de la destination touristique "Montagnes du Jura" % T,ransitio? 54,0 2013 60,0 54,0 54.0
(intention de séjourner dans les montagnes du Jura) % Déwveloppée

La mise a jour des valeurs est prévue 3 a 4 fois sur la période 2014-2020, selon les indicateurs. Les valeurs des indicateurs de résultat n’ont pas
été réactualisées en 2015.

Concernant I'indicateur IR11, la valeur cible en 2023 est égale a la valeur de référence en 2011 : en effet, les experts prévoient une élévation de
cette valeur dans les années suivant 2011, suivie d’'une diminution.
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Tableau 2A : FSE — indicateurs de résultat communs

Identificateur Indicateur Cate,gc.)rle Unité de . Valeur 2014 2015 Valeu,r :I'a_ux (je
de région mesure | cible (2023) cumulée | réalisation
Participants obtenant une
CRO3 gualification au terme de leur Transition | Nombre (%) 40 32.01% 22.38% 3324 41.00%
participation
Tableau 2B : FSE - indicateurs de résultat pour I'lEJ — Non concerné
Tableau 2C : FSE — indicateurs de résultat spécifiques au programme
Unité de
Ryt Unité de mesure g
Identificateur Indicateur FSE/IEJ Categque mesure de pour les e Gk 2014 2015 Valeu,r :I'a_ux o_Ie
de région | ,,. . (2023) cumulée réalisation
I'indicateur | valeurs de
référence
Taux de participants
IR12 sulvant un enseignement g Transition % % 23 26.1% 15.5% 306 15.5%
ou une formation au terme
de leur participation
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Tableau 3A : FEDER - indicateurs de réalisation communs et spécifiques

Rappel des définitions :

Prévu = valeur prévisionnelle des indicateurs pour les opérations programmées (sélectionnées)
Réalisé = valeur prévisionnelle des indicateurs pour les opérations réalisées (achevées et soldées)

prévu = valeur cumulée
S~ A numéro . Unité de |(opérations sélectionnées) Valeur cible q
Axe | IP Objectif spécifique e Indicateurs 5 2014 2015 Commentaires
) P a indicateur mesure [réalisé = valeur cumulée (2023)
(opérations réalisées)
L préw 0 9,25 . P S -
Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités La méthode de calcul de l'indicateur, exprimée en ETP et non en nombre de postes a fait I'objet
coz4 bénéficiant d'un soutien ETP 60 d'une appropriation par I'AG et les porteurs de projets ont été contactés pour confirmer leur valeur
OS 1.1 - Augmenter les activités de RDI dans réalisé 0 0 suite aux précisions apportées.
1-a (les domaines de la RIS 3 par un renforcement
des capacités des centres de recherche . préwi 0 20,38 Les valeurs des indicateurs CO24 et CO25 ont été inversées au moment de I'€laboration du PO.
cogs |Nembre de chercheurs travaillant dans des structures ETP 25 La rectification, nécessitant I'accord de la Commission, sera opérée au cours d'une prochaine
de recherche améliorées — a Q modification de PO.
réw 0 9
CO01 Nombre d’entreprises soutenues Nombre p — 35 cf. OS 1.3
réalisé 0 0
' réwu 0 9
co26 Nompre dentreprises coopérant avec des Nombre p : 35
organismes de recherche réalisé 0 0
. Investissements privés complétant un soutien public & 0 2 651 999
OS 1.2 - Augmenter le nombre de projets : ] ) . prewt
1-b . 9 proj Cco27 aux projets dans les domaines de I'innovation ou de Euros 12 000 000
collaboratifs dans le cadre de la RIS3 Ia recherche et du développement réalise 0 0
X i énéficis ! i réwu 0 5
cozs Nombre den!repr}ses bénéficiant d’'un soutleln pour Nombre p : 35
lancer des produits nouveaux pour le marché réalisé 0 0
X i énéfici ! i réwvu 0 5
co29 Nombre d'entreprises bénéficiant d’'un foutlen pour Nombre P i 35
introduire des produits nouveaux pour I'entreprise réalisé 0 0
. préw 0 830
CO01  |Nombre d’entreprises soutenues Nombre e 500
1 réalisé 0 0
o Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Nomb préw 0 382 20 L'ensemble des indicateurs entreprises ( CO01 CO03 CO04, COO05 et COO08) fait I'objet d'une
€oos financier autre que des subventions ombre réalisé 0 0 0 réflexion pour réajuster la valeur cible.
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non préw 0 289 La valeur cible avait été calculée au moment de I'élaboration du PO en prenant en compte
COo04 financier P Nombre calise 0 2 300 uniquement les bénéficiaires directement soutenus par le programme.
3a OS 1.3 - Accroitre le nombre de créations et de - . rea/lse Or les définitions ont éwolué depuis, et les entreprises bénéficiaires d'actions portées par un
reprises d’entreprises Co05 Nombbre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un Nombre prewt 140 1182 150 bénéficiaire intermédiaire doivent également étre comptées.
soutien réalisé 0 0 La mise en place du suivi "entités" confirme I'écart important entre la cible et les réalisations
Investissements privés complétant un soutien public préw 0 3 505 000 préwes.
CO07 12U entreprises (hors subventions) Euros realise 0 0 10000000 || e valeurs cibles seront rewses a la hausse et feront l'objet d'une demande de modification du
PO.
Augmentation de I'emploi dans les entreprises préw 160 1079
coos  [roene P P ETP 80
énéficiant d'un soutien réalisé 0 0
co01  [Nombre d i b prew 0 14 0
1 ombre d’entreprises soutenues Nombre réalisé 0 0 55 L'ensemble des indicateurs entreprises ( CO01 CO03 CO04, COO05 et COO08) fait I'objet d'une
" - P . ; 5 éflexion pour réajuster la valeur cible.
Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien préw 0 0 e - o i ' .
C003 financier autre que des subventions Nombre Talise ) o 150 La.valeur cible avalut gte. c.alcule.e au moment de |'élaboration du PO en prenant en compte
- —— - — uniquement les bénéficiaires directement soutenus par le programme.
3.4 |OS 1.4 - Soutenir linvestissement matériel et coos  |Nombre dentreprises bénéficiant d'un soutien non Nombre préw 0 173 500  |Or les définitions ont évolué depuis, et les entreprises bénéficiaires dactions portées par un
immatériel des entreprises et des filieres financier réalisé 0 0 bénéficiaire intermédiaire doivent également étre comptées.
007 Investissemems privés cumplétam un soutien public Euros ;’Jré.vu’ 0 7 640 984 16 000 000 La’mlse en place du suivi "entités" confirme I'écart important entre la cible et les réalisations
aux entreprises (hors subventions) réalisé 0 0 prewes.
A Les valeurs cibles seront rewes a la hausse et feront l'objet d'une demande de modification du
coos AEJg(ne.ntatioln de I'emploi dans les entreprises . préw 0 186 100 PO.
bénéficiant d'un soutien réalisé 0 0
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prévu = valeur cumulée

Axe | IP |Objectif spécifique . nqméro Indicateurs Wit el (?pé,rat,lons sélecuonnéfes) 2014 2015 Velewr @l Commentaires
indicateur mesure |réalisé = valeur cumulée (2023)
(opérations réalisées)
s préwu 0 0
IS1 Nombre de nouveaux éléves utilisant un ENT Nombre e 100 000
réalisé 0 0
s2 Nombre de nouvelles collectivités (ou groupements) Nombre préwi 0 0 1000
2- roftre | lité et I' & X transmettant leurs actes par wie dématérialisée AT
2 | 2c 0s ACC oltre /a qualite etfacces au réalisé 0 0 Aucun dossier programmé
services grace au numérique - — ”
Nombre de nouveaux services numériques dans préwu 0 0
1S3 Nombre o 6
le domaine de la santé réalisé 0 0
154 Nomb_re de nouveaux senices numériques dans le Nombre ;?réwl 0 0 4
domaine de la culture réalisé 0 0
prévu = valeur cumulée
Axe | IP Objectif spécifique . ngmero Indicateurs Ui 6l (operatllons selectlonnegs) 2014 2015 Vetteur @l Commentaires
indicateur mesure |réalisé = valeur cumulée (2023)
(opérations réalisées)
OS 3.1 - Développer la production d’énergies co30 Capacité supplémentaire de production d'énergies MW préwu 0 1,7 27
4-a |renouvelables en Franche-Comté en misant renouvelables réalisé 0 0
i i é isati réw 0 403
SL,” son pgtentlel (bois, méthanisation et Co34 Diminution annuelle estimée des émissions de GES Teq CO? p — 27000
géothermie) réalisé 0 0
de mé di: d’un meilleur préwi 92 1033
P L, - Cco31 classement en matiére de consommation nombre 6 300
Ac OS 3.2 - Réduire la cgnsommatlon énergétique snergétique réalisé 0 0
dans le logement social — — — rew 2111 363247
CO34 Diminution annuelle estimée des émissions de GES Teq CO? — 14400
3 réalisé 0 0
P L - Diminution de la consommation annuelle d'énergie préwu 0 0
os 3.? - Réduire Ia. consomma?lon énergétique CO32 primaire des batiments publics kWh/an EaleE 5 3 6 600 000
4-c [des batiments publics de I'enseignement v 5 o Appel a projets pas encore lancé
supérieur CO34  |Diminution annuelle estimée des émissions de GES | Teq CO? rZaIisé 5 3 14400
de OS 3.4 - Réduire I'utilisation de la voiture dans S5 d’op o nombr préw 0 1 ,
les déplacements domicile-travail multimodaux autour des gares et points d’arrét ° € réalisé 0 0
prévu = valeur cumulée
Axe | IP Objectif spécifique . anmero Indicateurs Ut 6l ((?peraslons selecnonnefes) 2014 2015 Vet el Commentaires
indicateur mesure |réalisé = valeur cumulée (2023)
(opérations réalisées)
- Population couverte par des stratégies urbaines réwu 0 0
0OS 5.1 - Augmenter la qualité de Cco37 Imggrées P 9 personnes rZaIisé 5 3 533 000
6-e |l'environnement en réhabilitant les espaces Espaces non batis créés ou réhabilités dans ces réw 0 4186
dégradés des pdles métropolitains CcOo38 P . m2 ‘,) ~ 100 000
5 zones urbaines réalisé 0 0
9b 0OS 5.2 - Augmenter la qualité du cadre de vie coso Batiments publics ou commerciaux construits ou m2 préws 0 0 1000
dans les quartiers prioritaires rénovés dans les zones urbaines réalisé 0 0
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prévu = valeur cumulée
Axe | IP Objectif spécifique . ngmero Indicateurs Ui et Qatggorle e (olpe.ratrlons sélecnonneles) 2014 2015 Vedten @i Commentaires
indicateur mesure [région réalisé = valeur cumulée (2023)
(opérations réalisées)
réwu 0 0
1S9 Nombre de lits créés ou réhabilités lits Transition p — 305
réalisé 0 0
" . - préwi 0 0
" , 1S9 Nombre de lits créés ou réhabilités lits Déweloppée e 95 . . . L . L )
3d OS 6.1 - Augmenter la qualité de ['offre réalisé 0 0 La clé de répartition entre les catégories de région est déclinée ici pour chaque indicateur de
d’hébergement touristique du massif du Jura coos a'ugmentation de I'emploi dans les PME bénéficiant . Transition ;l)révul 0 0 16 laxe
d'un soutien réalisé 0 0
augmentation de I'emploi dans les PME bénéficiant réw 0 0
coog [2ugmenta P ETP Développée Prowt 4
d'un soutien réalisé 0 0
. - préw 0 0
IS10 Nombre de campagnes de promotion Nombre Transition e 11
réalisé 0 0
. . préw 0 0
IS10 Nombre de campagnes de promotion Nombre Développée 5 4
réalisé 0 0
nombre de sites aménagés : naturels, culturels L réw 0 0,77
6 IS11 N 9 ' Nombre Transition p = 11
et patrimoniaux réalisé 0 0
¢ és: réwvu 0 0,23
1s11 nombrf-.\ de sites aménagés : naturels, culturels Nombre Développée p 2 4
et patrimoniaux réalisé 0 0
de i préw 0 orr La clé de répartition entre les catégories de ré t déclinée ici h dicateur d
6c 0S 6.2 - Augmenter l'attractivité du massif 1512 pour des activités multi-saisons Nombre Transition T o p 16 I:xcee le répartition entre les catégories de région est déclinée ici pour chaque indicateur de
dé préw 0 0,23
1s12 d tivité ti-sai Nombre Déweloppée 4
pour des activités multi-saisons réalisé 0 0
Augmentation du nombre escompté de visites aux préw 0 0
CO09 sites recensés au titre du patrimoine naturel et Nombre Transition 38 500
culturel et aux attractions bénéficiant d’'un soutien réalisé 0 0
Augmentation du nombre escompté de visites aux préw 0 0
CO09 sites recensés au titre du patrimoine naturel et Nombre Développé 11 500
culturel et aux attractions bénéficiant d’'un soutien réalise 0 0
prévu = valeur cumulée
Axe | IP Objectif spécifique _numero Indicateur st 6l ((?pe.ratllons selecnonneles) 2014 2015 Vet el Commentaires
indicateur mesure |réalisé = valeur cumulée (2023)
(opérations réalisées)
. . . préwu 0 15
IS13 Nombre de journées de formation Nombre ——— 100
réalisé 0 0
. . . - préwu 0 4
OS 7-1 Garantir une mise en ceuvre 1S14 Nombre d’actions de communication Nombre alise o o 20
y o réalisé
7 ! efficace et de qualité du programme ~
arati ” . - . préw 0 0
opérationnel FEDER I1S15 Nombre d'évaluations thématiques conduites Nombre ealind 5 o 5
i
§ ) préwu 0 17,95 I, .
I1S16 Nombre d’ETP financés ETP ealise 0 R 20 il s'agit ici d'une valeur annuelle et non cumulée
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Tableau 3B : Nombre d’entreprises bénéficiant du soutien net de soutien multiple aux mémes entreprises

Aucune opération ne concernant les entreprises n’a été totalement achevée avant le 31 décembre 2015. Par conséquent, toutes les valeurs du
tableau sont égales a 0.

Identificateur Identificateur Nombre d'entreprises
Co01 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0
Cc002 Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 0
CO03 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions 0
CO04 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0
CO05 Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien 0
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Tableau 4A : FSE — indicateurs de réalisation communs

. . Catégorie Valeur Valeur Taux de
e EEEy InefEEtET derégion |cible (2023) AUL AL cumulée réalisation
CO09 Tltulqlres d'un dlp!ome Qe I'enselgnement.prlmalre (CITE1) ou du Transition 8 100 1843 1444 3087 40 58%
premier cycle de I'enseignement secondaire (CITE2)
Tableau 4B : FSE - indicateurs de réalisation spécifiques
. . Catégorie Unité de Valeur Valeur Taux de
eler iz ey el EEiEmT de région mesure cible (2023) AU A cumulée réalisation
IS7 Participants (sur la base de CO01+C0O03+CO05) Transition Nombre 30900 4397 3662 8059 26.08%
IS8 Participants de plus de 45 ans (demandeurs d’emploi) Transition Nombre 1600 460 386 846 52.9%

3.3. VALEURS INTERMEDIAIRES ET VALEURS CIBLES DEFINIES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE

Non concerné dans le cadre d’un rapport annuel allégé.
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3.4. DONNEES FINANCIERES

Tableau 6 : Informations financiéres au niveau de I'axe prioritaire et du programme — voir tableau 1 de I'annexe Il du reglement 1011/2014

Co(t total Proportion de | Co(t total public Total des Proportion de
éligible des I'allocation éligible des dépenses éligibles| I'allocation totale
P f Financement Taux de opérations totale couverte opérations déclarées par les | couverte par les , N°,mbfe
Axe | Fonds |Catégorie de région | Base de calcul cofinancemen , . . . . . PP N . P d'opérations
total ¢ sélectionnées avec les sélectionnées bénéficiairesa |dépenses éligibles sélectionnées
pour un soutien opérations pour un soutien |'autorité de déclarées par les
(€) sélectionnées (€) gestion (€) bénéficiaires
1 FEDER |En transition Dépenses totales | 120 976 200,00 44,47% 22 353 807,47 18,48% 15 254 487,53 486 607,40 0,40% 28
2 FEDER |En transition Dépenses totales 17 193 800,00 60,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
3 FEDER |En transition Dépenses totales | 110 000 000,00 40,00% 20 945 732,66 19,04% 18 818 685,20 679 210,13 0,62% 24
4 FSE En transition Dépenses totales 64 795 199,00 50,00% 24 637 137,28 38,02% 24 247 034,40 552 361,13 0,85% 43
5 FEDER |En transition Dépenses totales 60 000 000,00 43,33% 2 762 336,97 4,60% 2 762 336,97 0 0,00% 2
6 FEDER En transition Dépenses totales 22 703 900,00 30,00% 1 969 643,59 8,68% 1963 763,59 0 0,00% 2
Plus développées 15 903 200,00 30,00% 1 380 090,41 8,68% 1375 970,41 0 0,00% 2
7 FEDER En transition Dépenses totales 8 443 284,00 60,00% 964 375,42 11,42% 964 375,42 527 246,54 6,24% 1
Plus développées 288 400,00 60,00% 28 000,00 9,71% 28 000,00 15 796,96 5,48% 1
8 FSE En transition Dépenses totales 1 958 402,00 60,00% 457 289,23 23,35% 457 289,23 0 0,00% 1
Total [FEDER |En transition 339 317 184,00 € 43,03% 48 995 896,11 € 14,44% 39 763 648,71 € 1693 064,07 € 0,50% 57
Total [FEDER |Plus développées 16 191 600,00 € 30,53% 1408 090,41 € 8,70% 1403 970,41 € 15 796,96 € 0,10% 3
Total |FSE En transition 66 753 601,00 € 50,29% 25 094 426,51 € 37,59% 24 704 323,63 € 552 361,13 € 0,83% 44
|T0ta| général 422 262 385,00 € 43,70% 75 498 413,03 € 17,88% 65 871 942,75 € 2261 222,16 € 0,54% 104
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Tableau 7 : Ventilation des données financiéres par catégorie d’intervention — voir tableau 2 de I'annexe Il du réglement 1011/2014

Généré automatiquement dans SFC

Tableau 8 : Utilisation du financement croisé

Non concerné

Tableau 9 : Co(t des opérations réalisées en dehors de la zone du programme

Non concerné

Tableau 10 : Dépenses engagées en dehors de I'Union (FSE)

Non concerné

Tableau 11 : Allocation de ressources de I'lEJ aux jeunes (FSE)

Non concerné
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4. SYNTHESE DES EVALUATIONS

Le plan régional d’évaluation a été adopté en 2015 aprés une concertation avec les directions
opérationnels de la région et en cohérence ave les plans d’évaluation des autres fonds. Cette
cohérence porte notament sur la gouvernance et les méthodologies.

A ce titre, la mise en oeuvre du plan d’évaluation de la période 2014-2020 débutera en 2016
avec une premére réunion du comité régional d’évaluation.

L’'ordre du jour de celle-ci aura trait au lancement d’une évaluation relative a I'impact du
programme en matiére d’efficacité énergétique et au suivi a 6 mois des participants aux
actions financées par le FSE.

5. VUE D’ENSEMBLE DE LA REALISATION DE L’INITIATIVE
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

Non concerné

6. PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU
PROGRAMME ET MESURES PRISES

6.1. PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME
ET MESURES PRISES

Concernant la réglementation des aides d’état, un récent courrier de la DG Concurrence
(HT.4335 du 14 octobre 2015) portant sur l'autofinancement des personnes publiques pour
des activités économiques risque de remettre en cause le financement méme de nombreux
projets.

Pour ce programme, ces dispositions risquent d’impacter des installations de production
d’énergies renouvelables ou encore des hébergements touristiques tels que les campings ou
les villages vacances municipaux dans le Massif du Jura.

La plupart des collectivités ne disposant pas d’une comptabilité séparée de leurs activités
économiques, souvent de faible importance au regard de leur budget total, tout
l'autofinancement apporté au projet serait alors qualifié d’aide publique, les privant ainsi la
plupart du temps de toute possibilité de financement public complémentaire. Et sans ces
cofinancements complémentaires, la plupart des projets ne pourront pas étre menés, ce qui
aura un impact sur les résultats du programme.
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6.2. ANALYSE DES PROGRES ACCOMPLIS POUR ATTEINDRE LES
VALEURS CIBLES

Non concerné

7. RESUME A L’INTENTION DES CITOYENS

Le programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté et Massif du Jura a été adopté par
la Commission européenne le 10 novembre 2014.

Ce programme bénéficie de financements européens, que sont le FEDER (fonds européen de
développement régional) et le FSE (Fonds social européen).

Ce programme comporte 6 axes thématiques, consacrés :

¢ a linnovation, a la recherche et a la compétitivité des PME (Axe 1, 53,8 M€ de
FEDER),

e au développement des usages numériques (Axe 2, 10,3 M€ de FEDER),

e au développement des énergies renouvelables, a la réhabilitation énergétique des
batiments et au développement de la mobilité durable (Axe 3, 44 M€ de FEDER),

e au développement de formations pré-qualifiantes visant [I'amélioration des
connaissances de base des personnes faiblement qualifiées et de formations
qualifiantes visant 'augmentation du niveau de qualification des actifs (Axe 4, 32,4 M€
de FSE),

¢ a la requalification des espaces dégradés urbains et a 'amélioration du cadre de vie
dans les quartiers prioritaires (Axe 5, 26 M€ de FEDER),

e alattractivité du Massif du Jura (Axe 6, 11,5 M€ de FEDER).

Aprés plus d’une année compléte de programmation, la dynamique de programmation est
satisfaisante, avec un avancement de plus de 12% en FEDER et de 38% en FSE. On
constate néanmoins des situations inégales selon les thématiques.

Le fonds européen de développement régional (FEDER) a déja été mobilisé pour soutenir
l'innovation et la compétitivité des entreprises sur le territoire franc-comtois. La stratégie de
spécialisation intelligente, qui cherche a soutenir des actions collaboratives et innovantes, a
bien démarré avec 3 opérations d’envergure, associant des laboratoires (de I'Université de
Franche-Comté et de TENSMM) et des PME franc-comtoises, dans le domaine des micro-
techniques, pour un montant de 8,2 M€ de FEDER (12,3 M€ de codt total). Par ailleurs, ce
sont prés de 3,6 M€ qui ont bénéficié aux PME régionales, par I'intermédiaire d’actions pour
la création d’entreprises et d’'investissements au profit des PME régionales.

Plus de 4 M€ de FEDER ont été engagés pour la rénovation énergétique de plus de 1 000
logements sociaux, répartis sur 'ensemble des 4 départements franc-comtois. Ce secteur a
connu un démarrage rapide et la dynamique de programmation se maintient. Plus largement,
laxe prioritaire 3, dédié au développement durable, a permis d’accompagner des projets
d’énergie renouvelable (bois-énergie principalement) et une opération a été programmée
concernant le soutien a la mobilité douce (plate-forme d’échange multimodale de la gare de
Dole, pour un montant de FEDER de 0,8 M€ - co(t total de 3,2 M€).

Concernant le développement urbain, il s’agit de soutenir un développement urbain durable,

par la requalification d’espaces dégradés et par une action ciblée sur le cadre de vie des
quartiers prioritaires. Deux opérations ont été accompagnées, sur le territoire du pole
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métropolitain Centre Franche-Comté (aménagement des espaces publics Pasteur a
Besancon, pour 0,25 M€ de FEDER - co(t total de 0,75 M€ - et requalification d’un nouveau
quartier urbain dans I'ancien hépital Paul Morel a Vesoul, pour 0,7 M€ de FEDER - co(t total
de 2 M£).

Le FEDER intervient aussi spécifiquement sur le Massif du Jura, & travers la montée en
gamme des hébergements touristiques et pour développer l'attractivité touristique de cette
destination. 4 opérations ont été programmées pour un montant de 0,98 M€ de FEDER, parmi
lesquelles 'aménagement d’'un batiment d’accueil au pdle multi-saison de la porte de Cuvéry
ou 'aménagement du col de la Faucille, dans le département de I'Ain.

En matiére de développement des usages numériques, aucun dossier n’a encore été
accompagné.

Le fonds social européen (FSE) géré par la région autorité de gestion intervient pour des
projets de formation de demandeurs d’emploi (pré-qualification et qualifications), de
développement de I'apprentissage, de formation des détenus. Au total, 8059 participants ont
bénéficié de ce soutien.

Au cours de cette premiére période de programmation, le FSE a notamment soutenu la
Région Franche-Comté pour la mise en place d’un plan de formations qualifiantes relatives a
des domaines professionnels variés (industrie, tertiaire, batiment, travaux publics, commerce,
vente, sécurité, sanitaire,...).

Le cofinancement d’'un montant de 3 100 747.96 € soit 50% du co(t total éligible de
6 201 495.92 €, a permis a 1 923 personnes de suivre le parcours de formation.

Par ailleurs, 'année 2015 a été I'année de I'adoption de documents cadres tels que le plan
régional d’évaluation ou la stratégie de communication.

L’événement de lancement a rassemblé quelques 500 participants, autour de présentations en
séance pléniére, d’ateliers thématiques et de visite de projets co-financés par les fonds
européens. Des visites ont également été programmées lors des comités de suivi. Plus
largement, cette premiére année de programmation a permis de construire et de diffuser les
supports de communication destinés a faire connaitre le programme : guide du porteur de
projet, kakemonos, plaquette sur le FSE ...

8. RAPPORT SUR LA MISE EN CEUVRE DES INSTRUMENTS
FINANCIERS

Voir rapport joint sous forme de tableau
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9.

ACTIONS MENEES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX-ANTE

La finalisation des plans d’action liés au respect des conditionnalités ex-ante a été présentée en comité de suivi du 9 octobre 2015 a Vesoul.

La Commission européenne a adressé a I'Autorité de gestion un courrier indiquant que les conditionnalités ex-ante étaient désormais
considérées comme remplies.

Tableau 14 : Actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante générales applicables

CEA Critére Action a entreprendre Actions réalisées Organismes Date
responsables réalisation
G7 2 Des modalités de Elaboration du document de mise | * le document de mise en ceuvre Région Franche- | 09/04/2015
collecte et d'agrégation en ceuvre et du guide de (DOMO) a été finalisé au cours du | Comté 09/07/2015
des données statistiques | l'instruction (délai : décembre comité de suivi du 9 avril 2015 09/10/2015

en temps utile sont en
place. Elles comprennent
les éléments suivants:
des modalités de
publication et de mise a
disposition de données
agrégées au public.

2014)

Présentation du plan d'évaluation
au premier comité de suivi (délai :
février 2015)

* |e Manuel de procédures a été
finalisé début juillet 2015 (partie 3
consacrée a l'instruction) et
envoyé a l'autorité d'audit avec le
descriptif du systéme de gestion
et de contrble (DSGC)

* le plan d'évaluation a été adopté
au comité de suivi du 9 octobre
2015
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G7 4 Un systéme efficace Assistance par un prestataire * les valeurs cibles et de référence | Région Franche- | 09/10/2015
d'indicateurs de résultat extérieur pour définir les valeurs ont été déterminées. Comté, avec les
comportant notamment: | d'indicateurs manquantes et données fournies
la fixation de valeurs- appui sur un groupe d'experts par
cibles pour ces régionaux OPTEER/ADEME
indicateurs. - la valeur des deux indicateurs (IR8), les
de résultat (IR8 pour Ip 4a - établissements
données OPTEER et ADEME - et d'enseignement
IR10 pour Ip 4c - données supérieur (IR10),
établissements enseignement I'ARD (IR13), les
supérieur) seront fournies avant enquétes
la fin du mois de novembre - plan commandées par
d'action a court terme le consell
- la valeur des indicateurs de régional dans les
résultat de l'axe urbain (IR13 pour guartiers (IR14).
I'lp 6e - Agence régionale de
développement - et IR 14 pour I'lp
9b - données provenant
d'enquétes dans les quartiers)
seront précisées dans le courant
de l'année 2015.
G7 6 Des procédures mises | Rédaction du document de mise | * le document de mise en ceuvre Région Franche- | 09/07/2015
en place pour garantir en ceuvre, du guide de (DOMO) a été finalisé au cours du | Comté 09/07/2015

gue toute opération
financée par le
programme est assortie
d'un systéme
d'indicateurs efficace.

l'instruction et du descriptif du
systeme de gestion et de controle

comité de suivi du 9 avril 2015

* le Manuel de procédures a été
finalisé début juillet 2015 (partie 3
consacrée a l'instruction) et
envoyé a l'autorité d'audit avec le
descriptif du systéme de gestion
et de contrdle (DSGC)

Tableau 15 : Actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante thématiques applicables
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Organismes

Date

CEA Critere Action a entreprendre Actions réalisées P
responsables | réalisation
Achévement de la
1 U_n cadre stratgglque de SCORAN 2.0l§ur la b_ase La SCORAN 2.0, adoptée par la
croissance numeérique, par des travaux d'évaluation ) L Etat
le d | de | 5s I dre d CCRANT (instance régionale de .
T02.1 exemple dans ie contex,te_ €la menes dans e cadre au pilotage relative au numeérique), est le Region 08/04/2015
' stratégie nationale ou régionale | PO FEDER et du CPER P P ' Franche-
: D o cadre stratégique régional en matiére .
en faveur d'une spécialisation 2007-2013. Validation d L Comté
. : - : e numeérique.
intelligente, est en place qui: par les instances
Région-Etat.
ol C Achévement de la fes s s
2 détaille les budgets et priorités Une analyse AFOM a été réalisée, a
. ! . SCORAN 2.0 sur la base : . :
des actions découlant d'une x : partir de laquelle des orientations
, des travaux d'évaluation o P Etat
analyse AFOM ou d'une analyse . stratégiques ont été définies pour o
! meneés dans le cadre du . > Région
T02.1 comparable menée chacun des 6 domaines prioritaires 08/04/2015
. PO FEDER et du CPER L Franche-
conformément au tableau de o retenus. La SCORAN 2.0 précise en .
- - 2007-2013. Validation Comté
bord de la stratégie numérique : outre les budgets correspondants, en
. , par les instances :
pour I'Europe; - lien avec le CPER 2015-2020.
Région-Etat.
Le diagnostic établi analyse I'offre et
la demande sur le territoire. En outre,
les priorités retenues prennent non
Achévement de la seulement en compte la croissance
SCORAN 2.0 sur la base | spontanée de la demande dans
des travaux d'évaluation | certains domaines (notamment en Etat
3 comprend une analyse des menés dans le cadre du | matiere de communications Région
T02.1 possibilités d'équilibrer le soutien 4| . < oll Lo 9 h 08/04/2015
3 'offre et 4 la demande de TIC: PO FEDER et dp QPER e ectronlques) mais elles prev0|en.t Franc, e-
" | 2007-2013. Validation aussi d’accompagner, par des actions | Comté

par les instances
Région-Etat.

de sensibilisation et de formation,
'émergence de la demande lorsque
celle-ci évolue trop lentement (ex :
appropriation du numeérique par les
entreprises).
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4 définit des indicateurs pour
mesurer les progrés des
interventions dans des domaines
tels que la culture numérique,
l'insertion numérique et
l'accessibilité a la société de
l'information ainsi que les

Achévement de la
SCORAN 2.0 sur la base

La SCORAN 2.0 prévoit des
indicateurs de suivi pour chaque

progrés de la santé en ligne des travaux d'évaluation | thématique prioritaire retenue et une Etat
T02.1 dans les limites de l'article 168 meneés dans le cadre du | évaluation des'_dlspo§|t|fs_sera mise Région 08/04/2015
du traité sur le fonctionnement PO FEDER et o_Iu C_PER en place, par l'intermédiaire de Ig Franc,he-
de I'Union euronéenne: ces 2007-2013. Validation CCRANT, instance de concertation Comté
indicateurs s'inscrivent’ le cas par les instances chargée du suivi de la mise en ceuvre
échéant, dans le prolongement Region-Etat. de la SCORAN.
de ceux fixés dans les stratégies
sectorielles régionales,
nationales ou de I'Union
existantes correspondantes;
La SCORAN 2.0 s’appuie sur une
analyse AFOM globale et sur des
diagnostics thématiques. Au-dela, afin
Achévement de la d’adapter les actions a I'évolution des
SCORAN 2.0 sur la base | besoins, une gouvernance de la
5 contient une évaluation des des travaux d'évaluation | SCORAN a été mise en place autour | Etat
. menés dans le cadre du | de la CCRANT. Cette instance de Région
T02.1 besoins de renforcement des . . 08/04/2015
capacités en TIC PO FEDER et dp QPER concertation aura en charge le suivi et | Franche-
' 2007-2013. Validation I'évaluation de la mise en ceuvre de la | Comté

par les instances
Région-Etat.

SCORAN. La CCRANT s'appuiera sur
les préconisations de groupes de
travail, permettant ainsi d'adapter la
stratégie aux besoins de
renforcement des TIC.
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10. GRANDS PROJETS ET PLANS D’ACTION COMMUNS

Sans objet
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ANNEXE

Rapport sur la mise en ceuvre des instruments financiers
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