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Rapport annuel de mise en œuvre  

• Article 110 : « le comité de suivi examine et approuve les rapports 
annuels et le rapport final de mise en œuvre » 

 

• Structure du RAMO renforcé portant sur 2016 : 
– Vue d’ensemble du programme + focus par axe 

– Problèmes entravant la mise en œuvre et mesures prises 

– Résumé à l’attention des citoyens 

– Analyse des progrès accomplis par axe 

– Evaluation et Communication, partenariat 

– Analyse des mesures mises en place pour favoriser les principes 
horizontaux (égalité H/F et égalité des chances, développement 
durable) 
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Rapport annuel de mise en œuvre 

Vue d’ensemble du programme : 
 

– Désignation AG en aout 2016 
– Programmation plutôt satisfaisante : 

• Progression significative de la 
programmation pour certains objectifs 
spécifiques: 1.4, 3.4 

• Mais ralentissement de la 
programmation globale du PO 
FEDER/FSE :  15,6 M€ programmés en 
2016 contre 31 M€ en 2015  

• Taux de programmation fin 2016 : 20 % 
FEDER et 49 % FSE 

– Montée en puissance des paiements : 1er 
appel de fonds FEDER pour 6,6M€. Stock 
important de dépenses  validées  AC (CSF). 
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Cadre de performance au 31/12/2016: 
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Axe
numéro 

indicateur
Indicateurs

Unité de 

mesure
Programmé cible 2018 cible 2023  % cible 2018 % cible 2023

1 CO01 Nombre d’entreprises soutenues Nombre 2432 270 1085 900,7          224,1           

IS1 Nombre de nouveaux élèves utilisant un ENT Nombre 0 26000 100000 -              -               

IS3
Nombre de nouveaux services numériques dans le domaine de 

la santé
Nombre 0 2 6

-              -               

CO31
Nombre de ménages disposant d’un meilleur classement en 

matière de consommation énergétique
Nombre 1601 2500 6300

64,0           25,4            

IS5
Nombre d’opérations d’aménagements multimodaux autour des 

gares et points d’arrêt
Nombre 2 3 7

66,7           28,6            

4 IS7 Participants (sur la base de CO01+CO03+CO05) Nombre 6972 11000 30900 63,4           22,6            

CO38
Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans ces zones 

urbaines
m² 40546 20000 100000

202,7          40,5            

CO39
Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans 

les zones urbaines
m² 0 200 1000

-              -               

IS11 nombre de sites aménagés : naturels, culturels et patrimoniaux Nombre 5 4 15
125,0          33,3            

IS12
Nombre d’équipements  soutenus utilisables pour des activités 

multi-saisons
Nombre 8 5 20

160,0          40,0            
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Rapport annuel de mise en œuvre 

Axe 1 : taux de programmation de 27,4 % de la maquette FEDER 
• Cadre de performance fin 2018 : Perspectives favorables 

• OS 1.1 et 1.2 « Recherche, projets collaboratifs » 

– Nouvel appel à Manifestation d‘Intérêts dans le RIS3, 1 projet sélectionné  

– projet Chymene porté par l'entreprise Mahytec : 100 025 € FEDER pour 
coût total du projet de 251 266.09 €  

• OS 1.3  : taux de programmation toujours élevé 

– Appel à projets « Accompagnement à la création d’entreprises » : 4 
dossiers programmés pour 1 074 448,45€ de FEDER et coût total de 2 686 
121,11€  

– 2 premiers dossiers de transmission/reprise d’entreprises : 27 995,64€ de 
FEDER et coût total de 78 111,02€ 
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• OS 1.4 « Compétitivité des PME et filières » 

– Programmation soutenue en 2016 

– Volet « investissement matériel et 
immatériel des PME » : 8 entreprises 
bénéficiaires pour 1 196 000,72€  de FEDER 
et coût total de 11 538 632,89€.  
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– Sur le volet « structuration des filières », 4 projets ont été soutenus ; le 
rythme de programmation s’est donc ralenti, mais a néanmoins permis la 
mobilisation de 529 273,90 € de FEDER pour un coût total de 1 585 333,43€.  

– Vivier dynamique (22 dossiers déposés, 38  intentions) sur les aides aux 
PME/TPE , traduisant le reprise des investissements, la relance économique. 
 

 

 

Scierie Chauvin – canter circulaire 
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Axe 2 : taux de programmation de 5,5 % de la maquette FEDER 
– Premiers dossiers programmés en 2016 
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– Programmation de 2 dossiers « e-culture » 
pour 571 600€ de FEDER et un coût total 
de 967 697,01€.  

– Vivier conséquent dans les 4 domaines de 
l’axe 

– Appel à projets « e-culture » soumis au CS 

– Cadre de performance fin 2018 : 
inquiétudes sur l’indicateur financier et 
l’indicateur « santé » 

– Actions d’animation à mener sur le 
domaine « e-santé », qui reste en retrait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images et sons numériques (Saline 
Royale Arc-et-Senans) 
492 000 € de FEDER pour un coût 
total de 820 001,41€. 
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Axe 3 : taux de programmation de 22,6 % de la maquette FEDER 
• Cadre de performance : Favorable 
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• OS 3.1 « Energies renouvelables » 
– Faible programmation faible avec le premier dossier 

programmé d’une chaufferie bois de 0,38 MW 

– Freins réglementaires (autofinancement public et 
aides d’état et caractère purement local de certains 
investissements) 

– Animation réalisée en 2016 : nombreux dossiers dans 
le vivier (une centaine de dossiers potentiels, 
essentiellement en bois énergie) 

– Ouverture du DOMO à toutes les actions d’animation 
pour faire émerger des projets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme de stockage de plaquettes 
forestières Gamm Bois Energie 

Cuttura (39) 
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• OS 3.2 « Efficacité énergétique dans le 
logement social » 

– Après la forte programmation de 2015 (rattrapage 
des dossiers 2014), le rythme de programmation 
devient plus régulier 

– Depuis 2014: programmation de 30 dossiers soit 1 
600 logements rénovés pour 5 805 310,92 €  de 
FEDER et un coût total de 26 675 160,24 €.  

– En 2016, ce sont 475 logements dont la rénovation 
a été programmée représentant 1370,35 (Teq CO2) 
de diminution de gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réhabilitation de 96 logements sociaux 
à Sochaux, 384 000 € de FEDER pour un 
coût total de 1 718 580,00€.  

• OS 3.3 « Efficacité énergétique - bâtiments publics d’enseignement supérieur » 
– Lancement du premier appel à projets « logement étudiant » en novembre 2016 

– Première phase d’examen des dossiers en juillet 2017 
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• OS 3.4 « Mobilité » 

– 2 dossiers programmés en 2016 : 
Transport public à haut niveau de service 
(THNS) à Besançon et Création de pistes 
cyclables, 

– Programmation 2016 : 3 061 703,45 € de 
FEDER et 12 414 996,25 € de coût 
prévisionnel 

 

– Pour 2017: de nombreux dossiers sont 
annoncés dans le cadre de cet OS (PEM, 
voies cyclables, …).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THNS de Besançon  
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Axe 4 : taux de programmation de 49 % de la maquette FSE 
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– Cadre de performance : Favorable 

– Programmation toujours très dynamique, 
tant sur l’OS 4.1 « pré qualification : 
connaissances de base » (44 %) que sur 
l’OS 4.2 « qualification » (50%)  

– Possibilité d’absorber d’éventuelles sous-
réalisations, parfois importantes pour les 
opérations de formation 

– Recueil des indicateurs : procédure mise 
en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Deuxième Chance Territoire 
de Belfort, Accompagnement global 
individualisé de jeunes éloignés de 
l’emploi,  
270 260,20€ de FSE pour un coût total 
de 540 520,40€. 
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Axe 5 : taux de programmation de 4,2 % de la maquette FEDER 
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– Programmation encore faible  

– Cadre de performance : inquiétudes sur 
l’indicateur financier et l’indicateur CO39 « bâti 
réaménagé » 

– 3 projets programmés (2 en 2015 et 1 en 2016) 
sur l’OS 5.1 « Réhabilitation des espaces 
dégradés des pôles métropolitains », pour 
1 092 267,27 € de FEDER et 3 657 276,53 € de 
coût total 

– Pas de programmation sur l’OS 5.2 « Quartiers » 

– Evolution attendue pour 2017, car le vivier est 
important (27 dossiers) 

 

 

 

 

 

CA Vesoul , projet de 
requalification et aménagement 
d’un espace dégradé urbain à 
Vesoul (site ancien Hôpital  Paul 
Morel),  
716 092,27 € de FEDER pour un 
montant total de  2 045 977,92€. 
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Axe 6 : taux de programmation de 22% de la maquette FEDER 
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– Cadre de performance : Favorable 

– Bon niveau de programmation 

– Projets couvrant 3 départements de la zone Massif : 01, 25, 39 : bonne 
représentativité, caractère interrégional 

– Travail important d’animation et d’accompagnement des porteurs 

– Vivier conséquent (15 projets) 
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• OS 6.1 « Hébergements touristiques »  
 

  -  Démarrage en 2016, bonne dynamique avec un taux avancement de 23% 
 

 - 5 dossiers programmés en 2016 pour 652 642€  de FEDER : 66 lits (3 hôtels, 
1 camping et 1 centre de vacances à destination des personnes en situation de 
handicap) 

 

Commune de Métabief, création de 2 
hébergements touristiques de groupe 
pour personnes à mobilité réduite (label 
« Tourisme Handicap »), 239 842,00 €  
de FEDER pour un montant total de 
881 707,86 € 
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• OS 6.2 « Attractivité » 

– Bon niveau de programmation (21%) 

– 6 dossiers programmés en 2016 pour 
868 185€ de FEDER : projets de 
promotion de la destination touristique                     
« Montagnes du Jura », de liaisons 
douces, de bâtiment d’accueil, 
d’itinéraires de randonnées, 
d’aménagements de sites.  

Comité Régional du Tourisme Bourgogne 
Franche-Comté, projet de mise en œuvre 
de la stratégie marketing Montagnes du 
Jura, 238 000€ de FEDER pour un montant 
total de 2 045 977,92€  



Rapport annuel de mise en œuvre 
Problèmes rencontrés et mesures prises 

• Sécurisation juridique des dossiers : 

– Régimes d’aide, autofinancement public, décret d’éligibilité des dépenses 

– Complexité juridique  de certains montages 

– Travail avec le CGET: tableau surcompensation Sieg, infrastructures locales… 

– Accompagnement renforcé des porteurs  

• SYNERGIE : Un système d’information en évolution  

– Adaptation et formation en continu des instructeurs  

– Solutions de contournement , dossiers  bloqués, travaux ASP en cours,… 

• Fusion des régions 

– Des mouvements dans les DO et dans la Direction Europe.  Instabilité des compétences 

– La situation en voie de stabilisation  en cette fin de S1 2017  (priorité DRH) 

– Accompagnement renforcé des nouveaux instructeurs sur compétences lourdes à 
acquérir pour maîtriser tous les champs de la piste d’audit 
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Principes horizontaux 

• Accompagnement des porteurs de projets  

– Guide du porteur de projet 

– Sensibilisation avant le dépôt 

– Utilisation d’une grille d’autodiagnostic pour chaque projet 

– Mobilisation de la DRDFE à l’instruction 

• Pistes de travail pour améliorer leur prise en compte : 

– Valorisation des projets exemplaires (bibliothèque de 
projets) pour aider les porteurs 

– Groupe de travail à mettre en place pour simplifier les 
outils et harmoniser l’évaluation des projets à l’instruction 

– Renforcer l’analyse des indicateurs pour le FSE 
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Evaluation du PO 
• En 2015 : adoption du plan d’évaluation. 11 évaluations prévues. 

• En 2016 : préparation des travaux d’évaluation : évaluation de mise en œuvre 
(mutualisation des travaux BFC) 

– Démarrage des travaux en 2017 

– Finalisation des travaux à l’automne 2017 

– Présentation de l’étude finale au prochain comité de suivi 
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Mesures d’information et de publicité : animation 
• Actions d’animation sur tout le territoire franc-comtois : 

– Réunions dans les 4 départements, en lien avec les conseils départementaux 

– Animations thématiques et ciblées 

– Participation à des salons, évènements : Carrefour des maires…  

• Appels à projets / AMI : 

– AMI dans le cadre de la RIS3 

– AAP logements étudiants 

– AAP création d’entreprise 
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Mesures d’information et de publicité : communication 
• Résumé citoyen du RAMO présenté sous la forme d’un communiqué de presse 

pour valoriser l’action de l’UE sur le territoire 

• Vœux aux partenaires 

• Participation au Joli mois de l’Europe 2016 

• Développement des relations presse : communiqués de presse à l’issue des 
CRP, conférence de presse JME 2016… 

• Mise en place d’outils de communication : iconographies, kits de 
communication… 
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Ajustements suite aux remarques de la CE 
2. vue d’ensemble de la réalisation du programme opérationnel :  

Dégagement d’office : modification rédactionnelle concernant le FEDER 

Ajout d’éléments généraux concernant le FSE 

 

3. Réalisation de l’axe prioritaire 

- précision de l’avancement de chaque axe (et chaque OS quand cité) au 
31/12/2016, modification de certains chiffres erronés 

-ajout de commentaires pour les axes 7 et 8  

-complément de certains tableaux et commentaires relatifs aux indicateurs et cadre 
de performance 
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 6. Problème entravant la réalisation du programme et mesures prises 

-précisions des suites données et calendrier de mise en œuvre concernant Synergie 
et les questions d’interprétation juridique 
 

11. Evaluation de la réalisation du programme 

-précisions : projet MIMEDI, indicateur C001 « nombre d’entreprises soutenues » 

-correction et précision des avancements au 31/12/2016 
 

12. Informations et évaluations obligatoires FSE 

-précisions concernant les résultats du suivi à 6 mois qui permettra l’orientation des 
évaluations futures 
 

14. Informations complémentaires    

-précision d’acronymes 
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AVANCEMENT AU 22 MAI 
PERSPECTIVES 2017 
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Avancement du programme au 15 mai 2017 

Maquette UE 
Montant UE 

programmé 

% 

programmé / 

maquette 

Coût total 

programmé 

Dossiers 

programmés 

FEDER        150 937 387,00 €           36 116 747,07 €  23,93%       118 389 982,24 €  124 

FSE          33 572 613,00 €           18 056 489,34 €  53,78%         35 987 256,02 €  72 

TOTAL        184 510 000,00 €           54 173 236,41 €  29,36%       154 377 238,26 €  196 

PO FEDER/FSE :  
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Avancement du programme au 15 mai 2017 

PO FEDER/FSE : Montants programmée en M€ par axe  

 AP01 – Recherche 
Innovation PME ; 

16,39 M€ 

AP02 - Numérique; 
0,83 

 AP03 – 
développement 
durable; 12,88 

 AP04 – Formation 
FSE; 17,49 

 AP05 - Urbain; 1,26 

AP06 - Massif du 
Jura; 3,19 

AP07; 1,56 AP08; 0,56 
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Avancement du programme au 15 mai 2017 
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Avancement du programme au 15 mai 2017 

OS 1.4: Numérica, projet de 
développement de la filière 
numérique, 337 222,11€ de 
FEDER pour un montant total 
de 969 307,60€. 

OS 2.1 :  Ville de Besançon, 
développement de l’offre 
numérique culturelle à la 
citadelle, 86 700€ de FEDER pour 
un montant de 261 654,50€. 

OS  3.4 :  Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard, projet de THNS Evolity, 
2 906 512,05 € de FEDER pour un 
montant total de 7 266 280,12€. 

Montants programmés UE / coût total 
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Axe 4 FSE :  OS 4.1 : pré qualification 
OS 4.2 : qualification  
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Avancement du programme en mai 2017 

Cadre de performance FEDER : 

En jaune : évolutions depuis le 31/12/2016 
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Axe
numéro 

indicateur
Indicateurs

Unité de 

mesure
Programmé cible 2018 cible 2023

 % cible 

2018

% cible 

2023

1 CO01 Nombre d’entreprises soutenues Nombre 2440 270 1085 904         225          

IS1 Nombre de nouveaux élèves utilisant un ENT Nombre 0 26000 100000 -           -            

IS3
Nombre de nouveaux services numériques dans le 

domaine de la santé
Nombre 0 2 6

-           -            

CO31

Nombre de ménages disposant d’un meilleur 

classement en matière de consommation 

énergétique

Nombre 1697 2500 6300
68            27             

IS5
Nombre d’opérations d’aménagements multimodaux 

autour des gares et points d’arrêt
Nombre 3 3 7

100         43             

CO38
Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans ces 

zones urbaines
m² 52686 20000 100000 263         53             

CO39
Bâtiments publics ou commerciaux construits ou 

rénovés dans les zones urbaines
m² 0 200 1000 -           -            

IS11
nombre de sites aménagés : naturels, culturels et 

patrimoniaux
Nombre 5 4 15

125         33             

IS12
Nombre d’équipements  soutenus utilisables pour 

des activités multi-saisons
Nombre 8 5 20

160         40             

6

5

3
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Avancement du programme en mai 2017 

Cadre de performance FSE : 

 

 

 

 

 
Soit un total Valorisé 2016 + programmé 2017 : 7398 participants soit 67% de la valeur cible 2018 
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Axe
numéro 

indicateur
Indicateurs

Unité de 

mesure

Valorisé fin 

2016
cible 2018 cible 2023

 % cible 

2018

% cible 

2023

4 IS7 Participants (sur la base de CO01+CO03+CO05) Nombre 6972 11000 30900 63            23             

Axe
numéro 

indicateur
Indicateurs

Unité de 

mesure
Prévu 2017 cible 2018 cible 2023

 % cible 

2018

% cible 

2023

4 IS7 Participants (sur la base de CO01+CO03+CO05) Nombre 426 11000 30900 4              1               



Qu’est-ce que le dégagement d’office ? 

Définition 

• = retrait définitif à échéance régulière des sommes non  utilisées. 

• Selon  cette  règle,  l'équivalent  des  fonds  structurels  qui  n'aurait  pas  fait  
l'objet  d’un appel de fonds auprès de  la CE dans  un  laps  de  temps  donné  
(N+3)  est perdu  par  la  Région  BFC.   

 

Pourquoi? 

Pour assurer un rythme régulier de mise en œuvre des fonds structurels et éviter 
leur non-consommation.  
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Qu’est-ce que le dégagement d’office ? 

Comment? 
• L'ensemble  des  paiements  justifiés  par  un  contrôle  de  service  fait  

disponible dans  le  logiciel  SYNERGIE et  leur  envoi  à l’autorité de certification 
permettent d'alimenter les déclarations de dépenses à la CE 

• Le calcul est ensuite effectué par la CE à partir des déclarations, selon la règle 
« N+3 » 

• 31 décembre 2017 = 1ère échéance du DO correspondant à la justification de la 
tranche annuelle 2014 des PO 

• Des gaps de plus en plus importants, d’année en année 

 

34 



• Les différents seuils d’évitement du DO par an : 

 

 

 

 

 

 

Dégagement d’office FEDER 
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Qu’est-ce que le dégagement d’office ? 

En cumul 

Dépenses (Coût total) à certifier , faire 
valider AC  et  à remonter dans des  
appels de fonds à la CE 

FSE FC FEDER FC 

Fin 2017 3 652 532 € 19 454 030 € 

Fin 2018 10 536 375 € 56 118 600 € 

Fin 2019 17 510 986 € 93 266 613 € 

Fin 2020 24 586 050 € 130 949 668 € 

Etc… 

Programmé 22 mai 2017 35 987 256 €   118 389 982 €  



• Point d’étape au 22 mai pour l’échéance du 31.12.2017: 
Atteinte du niveau d’évitement du DO pour le FSE, et « reste à faire » pour le FEDER 
très réalisable  (stock conventionné de dépenses de plus de 30 M€) 

 

 

 

 

 

 

 

Dégagement d’office FEDER 
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Situation vis-à-vis du dégagement d’office: DO 

En coût total FSE FEDER 

Objectif obligatoire à atteindre fin 2017 en 
dépense totale  certifiée, validée pour éviter le 
Dégagement d’Office (DO) 

3 652 532 € 19 454 030 € 
 

Montants déjà validés dans des appels de fonds 
(12/2016  pour FEDER et 03/2017 pour FSE) 

 4 348 561€ 6 684 537€ 

Montants ayant fait l’objet de CSF validés et 
comptabilisés par l’AC (DDFIP25) depuis dernier 
appel de fonds 

 1 374 400 € 9 981 472 € 

Avance sur 2018 / Reste à faire 2017  2 080 429 € 2 788 021 € 



• Une priorité absolue: ne pas perdre des fonds UE  
• Un Challenge collectif et un plan d’action : faire remonter, par les bénéficiaires,  

les dépenses acquittées et  justifiées,  très régulièrement 
 
 Vigilance des instructeurs sur la remontée des dépenses – appel et lettre de 

relance, suivi des dates et montants prévus dans les conventions  
 Mise en place d’un tableau de suivi des remontées de dépenses: adéquation  

masse programmée, conventionnée et niveau à produire en certification 
 Sensibilisation des bénéficiaires sur la complétude des dossiers de demandes de 

remboursements (justificatifs…): réunion par  catégories identiques de porteurs, 
 Vigilance sur la réalisation des grosses opérations pluriannuelles, phasées … 
 Mobilisation de toutes les ressources y compris le prestataire externalisé 
 
• Pour 2018, le risque est beaucoup plus important compte tenu de l’importance 

des montants à atteindre:  
 Vigilance de l’autorité de gestion sur la programmation suffisante pour engendrer 
des dépenses 

Dégagement d’office FEDER 

37 

Situation vis-à-vis du dégagement d’office 



MODIFICATIONS DE PO / DOMO 
APPELS À PROJETS 
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Modifications de PO 

  Comité de suivi de novembre 2016 :  

Elargissement de la possibilité de recours aux appels à projets 

 

  Consultation écrite du comité de suivi du mois de février-mars 2017 

Inversion des valeurs cibles pour les indicateurs « chercheurs » CO24 et CO25  

Modification d’indicateur de résultat et de réalisation concernant l’axe 2 « usages 
numériques » pour l’e-éducation. 

 

Modifications soumises officiellement à la Commission européenne le 17 mai 2017 
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Modifications de DOMO 

 Mise à jour des textes de référence : arrêté modificatif du 5/01/2017  

(éligibilité des dépenses) + version prise en compte à l’instruction 

 Modification de la rédaction concernant les dépenses éligibles de  

publicité  

 OS 3.1 « ENR » : Précisions concernant les bénéficiaires  

 OS 3.1 « ENR – Bois énergie » Précision concernant le calcul du temps de retour brut 
(TRB) et mise en conformité rédactionnelle suite aux modifications de PO  

 OS 3.2 « logement social » : Ajout de pièces à fournir au dépôt et au solde du dossier et 
mise en conformité rédactionnelle suite aux modifications de PO . Suite à une demande 
de l’Etat, il est proposé que seule la Direction en charge de l’efficacité énergétique soit 
consultée dans le cadre des avis systématiques. 

 

Les modifications validées en comité de suivi seront prises en compte dès l’issue du comité. 
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Appels à projets 
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Appels à projets en cours : 
« accompagnement à la création d’entreprise » - OS 1.3 « création-reprise d’entreprise » : ouvert 
jusqu’en mai 2017. 
« rénovation énergétique des logements étudiants » - OS 3.3 « rénovation énergétique des bâtiments 
publics  d’enseignement supérieur » : ouvert jusqu’en octobre 2020, avec une première phase d’examen 
des dossiers en juillet 2017. 
 
Appels à projets à venir 
« rénovation énergétique des logements sociaux n’atteignant pas le saut de 120 kWhep/m²/an» - OS 3.2 
« rénovation énergétique des logements sociaux » prévu en juin 2017 jusqu’en octobre 2020. 
 
 
Appels à projets à valider en comité de suivi 
« e-culture » - axe 2 « usages numériques » : soumis au comité de suivi pour validation, avec un objectif 
de lancement de l’appel à projets courant juin 2017. 
 
Cet appel à projet vise une meilleure structuration des acteurs de la culture et l’émergence de projets 
innovants permettant d’accroitre la notoriété et l’attractivité culturelle de la Franche-Comté.  



PLURIFONDS 



Suivi 

• Suivi des participants FSE à 6 mois : en cours 

 

– Enquête téléphonique 6 mois après la sortie des formations 

– Externalisation de la prestation : Fichier de 5 000 participants 

(opérations issues des marchés Région : Efigiph) 

–  Objectif :  
• analyser les changements dans la situation des participants 6 mois 

après leur sortie de formation soutenue au titre du FSE.   

• Mesurer l’impact du soutien du FSE sur les dispositif de formation  
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Evaluation 

• Evaluation de mise en œuvre :  

– Analyse par axe des freins et des  

 perspectives de programmation 

– Analyse de l’organisation et des choix de mise en œuvre 

– Les travaux se poursuivent et seront présentés au prochain 
comité de suivi 

– Premiers constats : 
• Situation globalement positive du programme 

• Quelques fragilités, notamment sur l’axe 2 et l’axe 5 

• Pistes d’actions proposées, centrées sur les besoins du PO 
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Evaluation 

• Prochaine évaluation : Transition énergétique 

– Le plan d’évaluation prévoyait cette étude en 2016 

– Pour mutualiser l’étude avec le PO Bourgogne, décalage à 2017 

– Objectif : étudier les premiers résultats de l’axe 3 dans les 
domaines de l’efficacité énergétique et de la mobilité, 
notamment 

– Calendrier : démarrage de l’étude fin 2017 – début 2018 
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Animation 

• Journées thématiques : développeurs économiques, 
culture, environnement 

• En préparation : journée pour les PME en partenariat 
avec la CCI Europe Enterprise Network 

• Faire remonter les besoins d’animation sur les 
territoires!! 
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Animation - FAP 

• Lancement de la  

Fabrique à projets le 19 mai 

 

Contact : fabriqueaprojet@bourgognefranchecomte.fr  

 

• Objectifs :  

Dynamiser la programmation des crédits européens en 
accompagnant davantage les porteurs de projets 
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Animation - FAP 
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Direction Europe (DERI) 
Services Appui et Affaires 

européennes 

• Accueil de premier niveau 

• Orientation des  porteurs 
de projets (UE ou Région 
ou autre financeur) 

• Actions d’animation 
générales 

 Services instructeurs 

• Aide au montage des 
projets 

• Suivi des projets du dépôt 
au paiement 

• Revues de projets 
régulières avec les DO 

Directions opérationnelles (DO) 
Réseau des référents Europe 

• Revues de projets régulières 
avec la DERI 

• Actions d’animation 
thématiques 

• Avis techniques sur les projets 

Partenariat 

Porteurs de projets et bénéficiaires 



Communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kits de 
communication 
FEDER, FSE et 

FEADER et 
modèles 
affiches  
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Communication 

• Vœux aux partenaires  
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• Des communiqués de  

presse à l’issue des CRP  

51 

Communication 



Communication 
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• Groupe régional COM :  
• Existait déjà en Franche-Comté, nouveau en Bourgogne, extension 

du groupe sur l’ensemble du territoire BFC  

• Réunit l’ensemble des partenaires des fonds européens : 
départements, organismes intermédiaires, DIRECCTE, SGAR, DRAF, 
CCIR, CIED  

• Objectifs : informer sur l’actualité des fonds, partager le calendrier 
d’animation, gagner en visibilité, assurer une programmation 
dynamique des fonds 

• 1ère réunion BFC le 04 avril 2017 – prochaine réunion à l’automne, 
avant le prochain comité de suivi (plan d’action 2018) 

 

 

 

 



• Un nouveau site internet dédié aux fonds européens  

 

 

 

 

 

Cahier des charges en cours de rédaction, lancement 
dernier trimestre 2017. 
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Communication 



• Joli mois de l’Europe 2017  

– Une tournée de l’Europe : 9 étapes 

– Des réunions d’informations sur les financements européens : 
financement pour les entreprises, les acteurs locaux et 
financements dédiés à l’environnement grâce au programme 
LIFE, 

–  Village européen à Besançon le 13 mai, participation de 
porteurs de projets (Néolia, Saline royale Arc et Senans) 
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Communication 



PO NATIONAL FSE 2014-2020 
VOLET FRANCHE-COMTÉ 



Bilan de la programmation et réalisations 
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Dégagement d’Office 
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Objectifs de performance – Axe 1 
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Objectifs de performance – Axe 2 
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Objectifs de performance – Axe 3 
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2) Organismes intermédiaires 
 

• Dialogues de gestion (avancement, obj de dép…) 

• Dialogues réalisés dans les 4 OI  à fin 2016 

• Renouvellement annuel des dialogues à l’été 2017 
 

• Contrôles de supervision 
• Audit du système de gestion et de contrôle (DSGC) 

• Examen d’un échantillon de dossiers (piste d’audit) 

• CD 90 réalisé début mai 

• CD 70 prévu début juin 

• CD 25 et 39 prévu été 2017 
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2) Organismes intermédiaires 
 

• SG 2ème génération (2018-2019-2020) 
    dialogues de gestion (avancement, indicateurs perf…) 

+ contrôle de supervision (qualité de mise en œuvre) 

= base de négociation SG 2ème génération 

• 4 CD / OI  : négociation pour renouvellement av fin 2017 

 

• Réseau régional des OI 
• 7 février 2017 : quest métiers, avancement, MDFSE… 

• Juillet 2017 : accomp du changement (Amnyos/Edater – DGEFP) 

   retour sur les constats des contrôles de supervision  
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3) Actualisation des AAP 

Réactivation des AAP échus au 15 mars 2017 

 
• Axe 1 « générique » hors Décrochage scolaire et Création ent QPV 

• Axe 2 « générique » hors Egalité/Mixité professionnelle 

• AAP spécifique 1.8.3.1  : Création entreprises / QPV 

• AAP spécifique 1.8.10.1 : Décrochage scolaire 

• AAP spécifique 2.8.5.2 :  Egalité et mixité professionnelle 

 

• Rétro-activité de 1 mois à compter date de demande valide 
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AAP 2.8.5.3 

• Dynamisation Axe 2 / formation des salariés 
 

– RAPPEL :  Prog = 19 %  ;  Atteinte cible perf = 0 % 
 

– Réunion 24 janvier 2017 : 20 OPCA et Branches 
 

– Négociation en cours : 
• FAF TT : Travailleurs intérimaires 

• Agefos-PME : interpro 

• OPCA 3+ : ameublement, bois et matériaux 

• Uniformation : services à la personne, autonomie… 
 

– AAP en cours  
• Public cible : BNQ, >54 ans, Femmes, TH, trav en situation instable 
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Nouvel AAP   -   EAV 

• Accompagnement des Emplois d’Avenir (EAV) 

 

– Politique nationale d’accompagnement par les ML 

 

– AAP EAV / 1.8.1.1 
• Levée spécifique du seuil d’intervention de 20 000 € 

• Rétro-activité au 1er janv 2017 

• Arrêté DGEFP du 10 avril 2017 : montant forfaitaire entrée/sortie 
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PO FEDER FRANCHE-COMTÉ 
2007-2013 



- Envoi des documents de clôture à la Commission : 31/03/17 
 

-Approbation du rapport final par le comité de suivi du 22/11/17 
 

-La fin de la campagne de contrôle d’opération s’est traduite par 
un constat de surfinancement sur 4 dossiers (-1,291M€ de 
FEDER) et 0,258M€ de dépenses inéligibles. 
 

Bilan final : Feder dû ramené à 142 228 776€ ( 143 519 714€ en 
novembre 2017)-96,90 % de la maquette 
                   dépenses certifiées : 532 213 284€ (534 390 932€ en 
novembre 2017)- 122 % de la maquette 
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