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FICHE PROJET 
POUR INFORMATION 

 

Numéro Synergie 
BG0032450 

Intitulé du projet 
Construction Bâtiment Bocage Central Nord Est Phase 1 

Porteur de projet 
26210007600013 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON 

Programme opérationnel - PO 
Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020 

  Axe du PO 
  AP10 - FEDER REACT EU 

  Objectif spécifique du PO   OS10.2 - Renforcer le système de santé régional 

  Objectif thématique UE   OT13 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 

pandémie de COVID-19 et de ses conséquences 

  Priorité d’investissement UE   PI13i - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 

pandémie de COVID-19 et de ses conséquences 

Date de dépôt du dossier 
29/10/2021 

Calendrier prévisionnel de 

réalisation de l’opération Du 16/03/2020 au 30/04/2023 

Coût total éligible 
3 948 790,63 €  HT 

Montant de l’aide européenne 

sollicitée 
3 948 790,63 € 

Taux d’intervention UE 
100 % 

Date de présentation en CRP 

Avenant 1 23/09/2022 

 

AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR :  

Motivation de l’instructeur : Suite à des difficultés rencontrées sur le projet de construction (tension des matières premières, retard 

d'approvisionnement, entreprises surbookées...), le bénéficiaire souhaite proroger la période prévisionnelle des travaux jusqu'au 

30/04/2023. Ainsi, la période d’éligibilité des dépenses est prolongée de 4 mois supplémentaires soit jusqu’au 30/08/2023. 

Le service instructeur est favorable à cette demande. 


