Bourgogne-Franche-Comté

FICHE PROJET
POUR INFORMATION

Numéro Synergie
BG0032450

Intitulé du projet . -
Construction Batiment Bocage Central Nord Est Phase 1

Porteur de projet
26210007600013 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON

Programme opérationnel - PO Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014- 2020

Axe du PO AP10 - FEDER REACT EU

Objectif spécifique du PO 0510.2 - Renforcer le systétme de santé régional

Objectif thématique UE OT13 - Favoriser la réparation des dommages a la suite de la crise engendrée par la
pandémie de COVID-19 et de ses conséquences

Priorité d’investissement UE P113i - Favoriser la réparation des dommages a la suite de la crise engendrée par la

pandémie de COVID-19 et de ses conséquences

Date de dépot du dossier
29/10/2021

Calendrier prévisionnel de
réalisation de 'opération Du 16/03/2020 au 30/04/2023

Colit total éligible
3948 790,63 € HT

Montant de I'aide européenne

_ 3948 790,63 €
sollicitée
Taux d’intervention UE
100 %
Date de présentation en CRP
23/09/2022

Avenant 1

AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR :

Motivation de I'instructeur : Suite a des difficultés rencontrées sur le projet de construction (tension des matieres premieres, retard
d'approvisionnement, entreprises surbookées...), le bénéficiaire souhaite proroger la période prévisionnelle des travaux jusqu'au
30/04/2023. Ainsi, la période d’éligibilité des dépenses est prolongée de 4 mois supplémentaires soit jusqu’au 30/08/2023.

Le service instructeur est favorable a cette demande.
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